



CÂMARA MUNICIPAL DE
COLATINA
PODER LEGISLATIVO

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
1197/2024	1196/2024	19/07/2024 15:56:29	19/07/2024 15:18:56

Tipo

REQUERIMENTO (E)

Número

15/2024

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

JOÃO MARCOS CUNHA FILHO.

Ementa:

Ao Sr. Saulo dos Santos Deambrozi, Secretário Municipal de Obras. ASSUNTO: Solicitando informações sobre a execução da obra de construção de Escola no bairro Vicente Soella (Contrato nº. 002-OBR/2023). 01. A placa instalada na obra informa a previsão de entrega da construção em 23 de abril de 2024. Entretanto, é sabido da existência do Termo Aditivo datado de 08 de fevereiro de 2024 que prorrogou o prazo de execução da obra por mais 60 (sessenta) dias. 1.1. Qual justificativa para a dilatação do prazo de execução da obra conforme item 2.1.1 aliena A do termo aditivo? 1.2. Quais medidas foram tomadas pela prefeitura com vistas a acelerar a entrega desta obra?

