



OFÍCIO GAPRE Nº 325/2026

Assunto: Resposta ao Ofício CMC 154/2026 – Requerimento 055/2026.

**À Sua Excelência, Sr. Felipe Coutinho Martins,
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, venho parabenizá-los pelo exercício da vereança e pelo compromisso demonstrado em prol do bem-estar da população colatinense.

Em atenção ao ofício CMC 154/2026 – Requerimento 055/2026, estamos remetendo os autos do processo administrativo de nº 6273/2026 com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras desta municipalidade para os devidos fins.

Reiteramos nosso compromisso com o diálogo e a transparência na gestão pública, estando sempre à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Solicito a esta Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação do edil interessado, oportunidade em que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Cordialmente,

Colatina, 10 de julho de 2026

RENZO VASCONCELOS
Prefeito





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Referência: Contrato 016-OBR/2023 – Construção do CEIM São Miguel, localizada na Rua Fortunata Trento Galazi, Bairro São Miguel, município de Colatina/ES

Considerando o contrato celebrado entre o Município de Colatina e a empresa HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA., cujo objeto é a construção do CEIM São Miguel, localizada na Rua Fortunata Trento Galazi, Bairro São Miguel, destaca-se a importância da referida obra para a população como Centro de Educação Infantil, anos iniciais, no Bairro São Miguel, Colatina/ES.

Considerando, a necessidade de revisões dos projetos padrão FNDE no que diz respeito à necessidade de ajustes quanto a implantação do projeto ao entorno existente, bem como a necessidade de aprovação do projeto de prevenção e combate à incêndio, disponibilizado pelo FNDE, junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), ocasionaram atrasos no fornecimento dos itens referentes a tais etapas da obra.

Da mesma forma, destaca-se o serviço de extensão da rede de energia elétrica de média tensão para ligação da subestação elétrica que estava previsto dentro da programação da ELFSM em um prazo de até 120 dias úteis, corroborando a necessidade de reprogramação da entrega da obra.

Visto tais considerações, pontua-se que as frentes de obra se concentram nos serviços de acabamentos, esquadrias de alumínio e piso vinílico, instalações de gás e acessórias (grades, portões) e calçadas externas, verificação de desempenho dos sistemas executados (esgoto, hidráulica, estanqueidade da cobertura), execução do serviço de extensão de rede e ligação da subestação. A previsão de conclusão dos serviços é para o mês de Setembro de 2026.

Valor do Contrato: R\$ 4.079.363,84

Valor do Contrato Atualizado: R\$ 5.075.860,24





Figura 1 - CEIM SÃO MIGUEL




Figura 2 - CEIM SÃO MIGUEL





Figura 3- CEIM SÃO MIGUEL



Figura 4 - CEIM SÃO MIGUEL





Figura 5 - CEIM SÃO MIGUEL



Figura 6 - CEIM SÃO MIGUEL





Figura 7 - CEIM SÃO MIGUEL



Figura 8 - CEIM SÃO MIGUEL





Figura 9 - CEIM SÃO MIGUEL



Figura 10 - CEIM SÃO MIGUEL





Figura 11 - CEIM SÃO MIGUEL



Figura 12 - CEIM SÃO MIGUEL





Figura 13 - CEIM SÃO MIGUEL



Figura 14 - CEIM SÃO MIGUEL

Colatina, 10 de Julho de 2026.

Assinado eletronicamente por:
GUIDO BONATTO NETO
CPF: ***.227.947-**
Data: 10/07/2026 10:50:52 -03:00

noPaper

Guido Bonatto Neto
Engenheiro Civil
CREA ES-042150/D





Autor: **CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**
Tipo de Processo: **[Digital] Ofício (Externo) - E-OF**
Processo nº **6273/2026**
Atividade: **Analisar Processo**
Resumo da solicitação: **ENCAMINHA CÓPIA DO REQUERIMENTO Nº055/2026,DE AUTORIA DO VEREADOR VITOR SOARES LOUZADA**

Realizado por:GUIDO BONATTO NETO

Enviado de: SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E PROJETOS DA SEMOB

Enviado para: SMGOV/ASSESSORIA DA SEC. MUN. DE GOVERNO

Colatina, ES, 10 de Julho de 2026

Encaminho relatório de acompanhamento da obra CEIM São Miguel, para providências.

GUIDO BONATTO NETO
TÉCNICO OBRAS EDIFICAÇÕES CIVIS

Assinado eletronicamente por:
GUIDO BONATTO NETO
CPF: ***.227.947-**
Data: 10/07/2026 10:52:43 -03:00

noPaper.





Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

Colatina-ES, 03 de Março de 2026.

Ofício CMC Nº 154/2026

Do Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Ao Prefeito Municipal de Colatina.

REF. Remessa (FAZ)

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos por intermédio do presente, com base nos termos legais vigentes, encaminharmos cópia do **REQUERIMENTO Nº 055/2026**, de autoria do **Vereador Vitor Soares Louzada**, aprovado na Sessão Ordinária do dia 02/03/2026 para as devidas providências cabíveis.


Sendo só, para o momento, reiteramos as nossas cordiais saudações.

Em tempo: a resposta ao presente ofício pode ser encaminhada ao seguinte endereço eletrônico: protocolo@camaracolatina.es.gov.br.

Atenciosamente,


ANGELO STELZER NETO
Presidente *ad hoc*.

**Ao Exmo. Senhor:
Renzo Vasconcelos
Prefeito Municipal de Colatina.**



Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

REQUERIMENTO	N.º 055 /2026
INICIATIVA	VITOR SOARES LOUZADA
DESTINO	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

O Vereador, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Colatina a seguinte proposição:

REQUERIMENTO: Ao Exmo Sr Renzo Vasconcelos, Prefeito Municipal de Colatina-ES.

→ **SOLICITANDO:**

Informações sobre o andamento da obra da creche do Bairro São Miguel.

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal, bem como na **Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)**, **REQUER** ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da secretaria competente, que sejam prestadas as seguintes informações referentes à **obra da creche localizada no Bairro São Miguel**:

1. Cronograma físico-financeiro atualizado da obra;
2. Fase atual de execução em que a obra se encontra;
3. Previsão oficial de conclusão e entrega à comunidade;
4. Informação sobre eventual paralisação da obra, especificando:
 - período em que ficou paralisada;
 - motivos da paralisação;
 - medidas adotadas para retomada dos trabalhos;
5. Empresa(s) responsável(is) pela execução da obra;
6. Valor total contratado, valores já pagos e saldo remanescente;

E-mail: secretaria@camaracolatina.es.gov.br

COLATINA-ES



CEP.: 29.700-920 TEL/FAX: 27.3722-34444
Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
como identificação: 2300382003A0053800300037A0050086S
4º, II de 1063/2020.



Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

7. Cópia ou identificação dos principais documentos administrativos, tais como:

- contrato;
- aditivos contratuais;
- ordens de serviço;
- medições;
- fiscalizações técnicas;

8. Indicação da fonte de recursos (municipal, estadual, federal ou convênio);

9. Demais informações técnicas, administrativas e financeiras pertinentes à execução da obra.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem por finalidade garantir a transparência da gestão pública, o acompanhamento efetivo de obra de relevante interesse social e o direito da população do Bairro São Miguel à informação, especialmente quanto à previsão de entrega de equipamento essencial para a educação infantil e atendimento às famílias da comunidade.

Nestes termos,
Pede deferimento.

**Sala das Sessões,
Em, 23 de Fevereiro de 2026.**

VITOR SOARES LOUZADA
Vereador – Autor

E-mail: secretaria@camaracolatina.es.gov.br
COLATINA-ES

CEP.: 29.700-920 TELFAX: 27.3722- 34444



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
como identificação 36033203A0055500D003A0060099 e Data digital assinada digitalmente em 14º de fevereiro art.
4º, II da Lei 10.63/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330032003100350030003A005000

Assinado eletronicamente por **Vitor Soares Louzada** em 23/02/2026 13:58

Checksum: **76A87CFFC72763A0780D15EF0F22ECACFEF0D3B7C7F730BD7FFB3DB5E2351D8E**



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 330032003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.